



АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20.10.2022 г. № 200-р
п. Коренево

Об утверждении плана работы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, I этап (2022 - 2024 годы) в Кореневском районе Курской области

С целью реализации Концепции развития дополнительного образования до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р:

1. Утвердить прилагаемый план работы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, I этап (2022 - 2024 годы) в Кореневском районе Курской области.
2. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Кореневского района С.М. Толстоконева.
3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Кореневского района

М.В. Дегтярева

Утвержден
распоряжением Администрации
Кореневского района Курской области
от «20» _____ 10 _____ 2022 г. № 200-р

**План работы
по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года,
I этап (2022 - 2024 годы) в Кореневском районе Курской области**

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1		2	3	4	5
I. Совершенствование нормативно-правового регулирования и методического сопровождения системы дополнительного образования детей					
1.	Совершенствование механизмов финансирования дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых общеобразовательными организациями, в том числе посредством сетевой формы реализации образовательных программ	IV квартал 2022 г. (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)	Управление по образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района Курской области (далее – управление), муниципальный опорный центр (далее – МОЦ)	Информация в комитет образования и науки Курской области	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования
2.	Реализация единого календарного плана воспитательной работы в системе дополнительного образования детей с учетом региональных исторических,	III квартал 2022 г. (не позднее 15 рабочих дней)	Управление	Аналитическая справка	Реализован единый календарный плана воспитательной работы в системе дополнительного

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1		2	3	4	5
	экономических и культурных особенностей Курской области	до фактического срока исполнения)			образования детей с учетом региональных исторических, экономических и культурных особенностей Курской области
3.	Актуализация нормативно-правовой базы в сфере дополнительного образования детей Кореневского района в соответствии с региональным законодательством	IV квартал 2023 г. (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)	Управление	Нормативно-правовые акты в сфере дополнительного образования детей Кореневского района	Актуализирована нормативно-правовая база в сфере дополнительного образования детей Кореневского района в соответствии с действующим региональным законодательством
4.	Внедрение на муниципальном уровне установленных на региональном уровне единых подходов и требований к разработке, проектированию, реализации и оценке эффективности дополнительных общеобразовательных программ и адаптированных дополнительных общеразвивающих программ	IV квартал 2022 г. (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)	Управление	Приказ управления по образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района Курской области «О внедрении единых подходов и требований к разработке, проектированию, реализации и оценке	Повышение качества разработки, проектирования, реализации, оценки эффективности дополнительных общеобразовательных программ и адаптированных дополнительных общеразвивающих программ Оценка удовлетворенности обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) доступностью и качеством предоставления образовательных услуг в

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1		2	3	4	5
				эффективности дополнительных общеобразовательных программ и адаптированных дополнительных общеразвивающих программ»	сфере дополнительного образования
5.	Использование методических рекомендаций по усилению воспитательного компонента дополнительных общеобразовательных программ в Курской области	IV квартал 2023 г. (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)	Управление, МОЦ	Аналитическая справка	Использованы методические рекомендации по усилению воспитательного компонента дополнительных общеобразовательных программ в Курской области Оценка удовлетворенности обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) доступностью и качеством предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного образования
6.	Организация сетевой формы реализации дополнительных общеразвивающих программ в условиях обновленных ФГОС	IV квартал 2022 г. (не позднее 15 рабочих дней до фактического	Управление, МОЦ	Программы сетевой формы обучения	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1		2	3	4	5
		срока исполнения)			
II. Повышение доступности и качества дополнительного образования детей					
7.	Проведение анализа доступности дополнительного образования детей в Корневском районе и приоритетных направлений развития дополнительного образования детей в соответствии с социально-экономическими потребностями Корневского района Курской области, а также потребностями для различных категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей, находящихся на длительном лечении	IV квартал 2022 г., далее ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)	Управление, МОЦ	Аналитические справки	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.
8.	Проведение опросов и анкетирования обучающихся, а также родителей (законных представителей) обучающихся в целях определения потребностей детей и их заинтересованности в получении дополнительного образования	IV квартал 2022 г., далее ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)	Управление, МОЦ, образовательные организации (далее – ОО)	Информационные отчеты ОО, МОЦ	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
9.	Создание новых мест для увеличения количества обучающихся в сфере дополнительного образования	IV квартал 2022 г., далее ежегодно	Управление, ОО	Аналитические справки ОО	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1		2	3	4	5
	<p>Кореневского района Курской области путем участия в федеральных и региональных проектах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обновление материально-технической базы, для занятия детей физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах - создание школьных театров - создание школьных спортивных клубов - создание сети муниципальных центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма - создание школьных музеев - создание школьных медиацентров 	(не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)			для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.
9.1	Создание школьных музеев в общеобразовательных организациях Кореневского района Курской области	II квартал 2022 г., далее-ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)	Управление, МКУ «Информационно-методический центр образовательных учреждений» (далее – ИМЦ), ОО	Приказы ОО	Доля общеобразовательных организаций, в которых создан школьный музей
9.2	Создание школьных театров во всех общеобразовательных организациях Кореневского района Курской области	IV квартал 2022 г., далее-ежегодно	Управление, ИМЦ, ОО	Отчет ИМЦ, приказы ОО	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1		2	3	4	5
					образованием Количество общеобразовательных организаций, в которых создан школьный театр
10.	<p>Выявление и распространение в Курской области лучших практик повышения доступности дополнительного образования для различных категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей, находящихся на длительном лечении, при помощи сетевой формы взаимодействия, с участием представителей реального сектора экономики, а также применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Областной грантовый конкурс среди учреждений дополнительного образования «Образовательная траектория»; - Областной конкурс дополнительных общеобразовательных программ «Новый формат»; - Областной конкурс дополнительных общеобразовательных программ, 	IV квартал 2022 г., далее ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)	Управление, ИМЦ, МОЦ	Аналитические материалы	Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. Оценка удовлетворенности обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) доступностью и качеством предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного образования

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1		2	3	4	5
	<p>реализуемых в созданных в рамках реализации национального проекта «Образование» инфраструктурных сущностях (школьные театры, школьные спортивные клубы, программы центров «Точка роста», школьного кванториума, IT-куба и т.д.);</p> <p>- Областной конкурс профессионального мастерства среди педагогических работников, осуществляющих обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта;</p> <p>- Конкурс инновационных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ организаций дополнительного образования Курской области.</p>				
11.	<p>Обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ Кореневского района (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, а также дополнительных образовательных программ спортивной подготовки, реализуемых с 1 января 2023 г.) для формирования компетентностей, связанных с эмоциональным, физическим,</p>	<p>III квартал 2022 г., далее ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)</p>	<p>Управление, МОЦ</p>	<p>Аналитическая справка</p>	<p>Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием</p> <p>Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов,</p>

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1		2	3	4	5
	интеллектуальным, духовным развитием человека на основании анализа социально-экономических потребностей субъекта Российской Федерации и потребностей детей, в том числе с учетом опыта Образовательного Фонда "Талант и успех", проектов Национальной технологической инициативы, Концепции развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2021 г. № 2613-р				осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.
12.	Организация участия в научно-практической конференции «Компетентностный подход в дополнительном образовании».	I квартал 2023 г., далее ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)	Управление, МОЦ	Письма управления и МОЦ в адрес ОО об участии в конференции	Организовано участие в конференции по обмену опытом между педагогами по реализации дополнительных общеобразовательных программ в системе компетентностного подхода
13.	Организация участия в региональном фестивале площадок дополнительного образования Курской области по направлениям «Наука», «Культура»,	II квартал 2022 г., далее ежегодно	Управление, ИМЦ, МОЦ	Письма управления и МОЦ в адрес ОО об участии в	Организовано участие в фестивале площадок дополнительного образования

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1		2	3	4	5
	«Спорт».	(не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)		фестивале	
14.	Предоставление документов для присвоения звания «Образцовый детский коллектив Курской области» детским творческим коллективам образовательных организаций Кореневского района Курской области	IV квартал 2023 г., далее ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)	Управление	Пакет документов	Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты
15.	Мониторинг результативности дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в созданных в рамках реализации Регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в инфраструктурных сущностях: - Центры «Точка Роста» -Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи -Региональный проект «Новые места в образовательных организациях различных	IV квартал 2022 г., далее ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)	Управление, ИМЦ, МОЦ	Аналитический отчет по результатам проведенного мониторинга	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием Оценка удовлетворенности обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) доступностью и качеством предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного образования

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1		2	3	4	5
	типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей».				
16.	Привлечение организаций негосударственного сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, к участию в мероприятиях целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей.	IV квартал 2022 г. (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)	Управление, ИМЦ, МОЦ	Информационная справка	Доля организаций негосударственного сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в общем количестве организаций в сфере дополнительного образования детей Доля негосударственного сектора, включенного в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
17.	Участие в проведении «круглых столов» с представителями организаций негосударственного сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы по вовлечению их в реализацию Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей.	III квартал 2023 г., далее ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)	Управление, ИМЦ, МОЦ	Информационная справка	Доля организаций негосударственного сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в общем количестве организаций в сфере дополнительного образования детей
18.	Организация методической поддержки	III квартал	Управление,	Аналитическая	Доля детей в возрасте

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1		2	3	4	5
	образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в обновлении содержания и технологий обучения дополнительного образования.	2022 г. (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)	ИМЦ, МОЦ	справка	от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием Доля негосударственного сектора, включенного в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
19.	Серия муниципальных обучающих семинаров «Педагог-педагогу» для педагогов дополнительного образования региона Кореневского района (по направленностям)	III квартал 2022 г. (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)	Управление, МОЦ, ОО	Аналитическая справка	Организована подготовка педагогов дополнительного образования
20.	Участие в проекте «Вектор развития» (организация консультаций, мастер-классов для административных и педагогических работников Курской области по вопросам развития системы дополнительного образования детей)	III квартал 2022 г., далее ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)	Управление	Аналитическая справка	Принято участие в проекте «Вектор развития» (организация консультаций, мастер-классов для административных и педагогических работников Курской области по вопросам развития системы дополнительного образования детей)

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1		2	3	4	5
21.	Использование в работе дополнительных общеобразовательных программ, направленных на формирование у обучающихся функциональной, технологической, финансовой, экологической грамотности, способствующих вхождению Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.	I квартал 2024 г. (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)	Управление, ИМЦ, ОО	Аналитическая справка	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонализированного финансирования дополнительного образования Количество технологических кружков, созданных на базе общеобразовательных организаций (для подготовки нового поколения технологических лидеров, инженеров и ученых)
22.	Использование в работе примерных дополнительных общеобразовательных программ, направленных на формирование у обучающихся функциональной, технологической, финансовой, экологической грамотности, способствующих вхождению Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования и создание открытого банка данных	IV квартал 2023 г. (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)	Управление, ИМЦ, ОО	Аналитическая справка	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонализированного финансирования дополнительного образования

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1		2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> - ДООП «Профориентация в условиях цифровой экономики»; - ДООП «Самозанятость молодежи в цифровой экономике»; 				Количество технологических кружков, созданных на базе общеобразовательных организаций (для подготовки нового поколения технологических лидеров, инженеров и ученых)
23.	Использование в работе дополнительных общеобразовательных программ, направленных на профилактику и преодоление школьной неуспешности, в том числе реализуемых в каникулярный период	II квартал 2023 г., далее ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)	Управление, ИМЦ, ОО	Аналитическая справка	Доля обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, направленных на профилактику и преодоление школьной неуспешности, в том числе реализуемых в каникулярный период
24.	Использование в работе методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеобразовательных программ, направленных на профилактику и преодоление школьной неуспешности, в том числе реализуемых в каникулярный период.	I квартал 2023 года (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)	Управление, ИМЦ, ОО	Информационная справка	Использованы в работе методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных программ, направленных на профилактику и преодоление школьной неуспешности, в том числе реализуемых в каникулярный период
25.	Внедрение технологий информационно-консультационной адресной поддержки реализации прав детей на участие в	I квартал 2023 г., далее -ежегодно	Управление, МОЦ	Информационная справка	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1		2	3	4	5
	дополнительных общеразвивающих программах независимо от места проживания, состояния здоровья, социально-экономического положения семьи.	(не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)			образованием
26.	Создание и функционирование консультационного центра на базе муниципального опорного центра дополнительного образования детей (МОЦ)	IV квартал 2022 г., далее ежемесячно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)	Управление	Аналитическая справка	Созданы консультационные центры на базе муниципальных опорных центров дополнительного образования детей (МОЦ) Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием Оценка удовлетворенности обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) доступностью и качеством предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного образования
27.	Издание информационно-раздаточных материалов для родителей и детей в Кореневском районе Курской области	III квартал 2022 г., далее ежемесячно (не позднее 15	Управление, МОЦ	Информационно-раздаточные материалы	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1		2	3	4	5
		рабочих дней до фактического срока исполнения)			
28.	Информирование общественности посредством интернет-ресурсов (АИС «Навигатор дополнительного образования детей Курской области», официальные сообщества в социальных сетях и официальные сайты образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы)	III квартал 2022 г., далее-ежемесячно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)	Управление, МОЦ	Информационная справка	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
29.	Организация подготовки педагогов дополнительного образования в области культуры и искусств в региональном учебно-методическом центре, обеспечивающем организационно-методическое сопровождение реализации государственной политики в области культуры и искусств	IV квартал 2022 г., далее-ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)	ОБОУ ДО «Кореневская ДШИ имени А.М. Руденко» (далее – ДШИ)	Аналитические материалы	Организована подготовка педагогов дополнительного образования в области культуры и искусств
30.	Увеличение количества детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств в детских школах искусств	IV квартал 2022 г., далее-ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до	ДШИ	Аналитические материалы	Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств в детских школах искусств за счет бюджетных средств от

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1		2	3	4	5
		фактического срока исполнения)			общего количества обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств
31.	Вовлечение обучающихся в программы и мероприятия ранней профориентации, обеспечивающие ознакомление с современными профессиями и "профессиями будущего", поддержку профессионального самоопределения, формирование навыков планирования карьеры, включающие инструменты профессиональных проб, стажировок на площадках реального сектора экономики, взаимодействие с наставниками со стороны предприятий, научных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, в том числе в рамках проектов "Билет в будущее", "Проектория", WorldSkills Russia Juniors.	IV квартал 2022 г., далее-ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)	Управление, ИМЦ	Аналитическая справка	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее»
32.	Организация участие в региональном чемпионате ЮниорПрофи/JuniorSkills Курской области	II квартал 2023 г., далее-ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока	Управление	Аналитическая справка	Количество технологических кружков, созданных на базе общеобразовательных организаций (для подготовки нового поколения технологических лидеров, инженеров и ученых)

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1		2	3	4	5
		исполнения)			
33.	Организация участия школьников Кореневского района Курской области в региональном чемпионате WorldSkills Russia Juniors (Категория Беби, Юниоры)	IV квартал 2022 г., далее-ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)	Управление, МБУ ДО «Кореневский районный ДДТ» (далее – ДДТ)	Аналитическая справка	Количество технологических кружков, созданных на базе общеобразовательных организаций (для подготовки нового поколения технологических лидеров, инженеров и ученых)
34.	Организация участия обучающихся в проекте «Билет в будущее»	IV квартал 2022 г., далее-ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)	Управление, ИМЦ	Аналитическая справка	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее»
35.	Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	IV квартал 2022 г., далее-ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)	Управление, ИМЦ	Аналитическая справка	Количество детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1		2	3	4	5
36.	Вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций в научно-техническое творчество под научным руководством образовательных организаций высшего образования, научных организаций, высокотехнологичных компаний в рамках заключенного соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Ассоциацией участников технологических кружков и комитета образования и науки Курской области.	II квартал 2022 г., далее-ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)	Управление, ИМЦ	Аналитическая справка	Увеличение количества технологических кружков, созданных на базе общеобразовательных организаций (для подготовки нового поколения технологических лидеров, инженеров и ученых)
37.	Организация сопровождения инновационных проектов обучающихся дополнительного образования: - Организация участия в стажировках школьников на базе КГУ, ФГБОУ «ЮЗГУ», СХА - Проведение образовательных мероприятий для педагогов на базе КГУ, ФГБОУ «ЮЗГУ», СХА -Использование для образовательного процесса кейсов, разработанных предприятиями реального сектора.	IV квартал 2022 г., далее-ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)	Управление, ИМЦ, МОЦ	Информационная справка	Сопровождение учреждениями высшего образования по инновационным проектам обучающихся дополнительного образования и сопровождение педагогов.
38.	Участие обучающихся образовательных организаций Курской области в Национальной технологической олимпиаде. Реализация мероприятий в рамках Соглашения о взаимодействии и	II квартал 2023 г., далее-ежегодно (не позднее 15 рабочих дней	Управление	Информационная справка	Количество технологических кружков, созданных на базе общеобразовательных организаций (для подготовки нового поколения

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1		2	3	4	5
	сотрудничестве между Ассоциацией участников технологических кружков и комитетом образования и науки Курской области.	до фактического срока исполнения)			технологических лидеров, инженеров и ученых)
39	Организация участия в региональном этапе «Сириус.Лето: начни свой проект»	I-III квартал 2022 г., далее-ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)	Управление, ИМЦ, МОЦ	Информационная справка	Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты ⁱ
40.	Организация участия в региональном этапе Всероссийского конкурса научно-технологических проектов школьников «Большие вызовы»	I квартал 2022 г., далее-ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)	Управление, ИМЦ, МОЦ	Информационная справка	Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты ⁱⁱ
41.	Организация участия в областном фестивале технического творчества «Дети. Техника. Творчество»: – соревнования по скоростному 3D моделированию «Курская область в 3D»; – соревнования по промышленной робототехнике «TRIK MAKE»;	II квартал 2022 г., далее-ежеквартально (не позднее 15 рабочих дней до	Управление, ДДТ	Информационные материалы	Количество технологических кружков, созданных на базе общеобразовательных организаций (для подготовки нового поколения технологических лидеров, инженеров и ученых)

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1		2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> – соревнования по программированию Arduino – соревнования по программированию на Python; – соревнования по созданию моделей в Lego Digital Designer - чемпионат Голдберга - конкурс проектных работ «Аквапоника» - конкурс авторских туристских маршрутов «Время путешествий» - конкурс «ТРИЗ на каждый день» - конкурс творческих проектов «Техно VR» - конкурс программирования автономного полёта - конкурс инженерных проектов команд наставников и педагогов «Навыки мудрых» - Региональный отборочный этап Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели», конкурс творческих работ «Третье тысячелетие. Навстречу будущему» 	фактического срока исполнения)			
42.	Заключение договоров социального партнёрства по сопровождению разработки проектов и решения кейсов между научными организациями, высокотехнологичными компаниями и образовательными организациями, в которых созданы инфраструктурные сущности в рамках реализации	II квартал 2023 г., далее- ежеквартально (не позднее 15 рабочих дней до фактического	Управление, ИМЦ	Отчет	Количество заключенных договоров социального партнёрства по сопровождению разработки проектов и решения кейсов между научными организациями, высокотехнологичными

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1		2	3	4	5
	национального проекта «Образование»	срока исполнения)			компаниями и образовательными организациями, в которых созданы инфраструктурные сущности в рамках реализации национального проекта «Образование»
43.	Проведение оценки удовлетворённости обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) доступностью и качеством предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного образования	IV квартал 2022 г., далее-ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)	Управление, ИМЦ, МОЦ, ОО	Аналитические справки	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием Оценка удовлетворенности обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) доступностью и качеством предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного образования
44.	Проведение мониторинга удовлетворенности услугами дополнительного образования	IV квартал 2022 г., далее-ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)	Управление, ИМЦ, МОЦ, ОО	Аналитические справки	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием Оценка удовлетворенности обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) доступностью и качеством предоставления

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1		2	3	4	5
					образовательных услуг в сфере дополнительного образования
45.	Проведение опроса родительской общественности в АИС «Навигатор дополнительного образования детей Курской области»	IV квартал 2022 г., далее ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)	Управление, ИМЦ, МОЦ, ОО	Аналитические справки	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием Оценка удовлетворенности обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) доступностью и качеством предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного образования
46.	Участие в реализации региональной программы развития регионального и муниципальных центров детско-юношеского туризма. - Областной конкурс туристских походов и путешествий с обучающимися и сотрудниками образовательных организаций Курской области; - Областной конкурс на лучшую видео-экскурсию «Улица моего детства»; - Областной конкурс на лучший экскурсионный маршрут по Курской области «Край, в котором я живу».	II квартал 2023 г., далее ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)	Управление, ИМЦ, МОЦ, ОО	Отчеты	Доля детей, обучающихся в 5 - 9 классах, принимающих участие в экскурсиях по историко-культурной, научно-образовательной, патриотической тематике, а также в детских культурно-патриотических круизах Количество разработанных туристских маршрутов для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, природой

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1		2	3	4	5
	<p>- Региональная детская эколого-краеведческая экспедиция «Моя Родина – Соловьиный край».</p> <p>Разработка ДОП туристско-краеведческой и естественнонаучной направленностей с использованием походно-экспедиционной, экскурсионной и проектно-исследовательской форм организации деятельности со школьниками; проведение образовательных и научных экспедиции со школьниками</p>	IV квартал 2022 г., далее-ежегодно			соответствующего региона, а также для знакомства с лицами, внесшими весомый вклад в его развитие. Увеличена доля детей от 5 до 18 лет охваченных ДОП туристско-краеведческой и естественнонаучной направленности
47.	<p>Организация участия в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях для детей и молодежи, каникулярных профориентационных школах, профильных и специализированных сменах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - профильные смены по направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт» - Профильная смена «Лидер» для творческого актива обучающихся образовательных организаций Курской области - Профильная смена «Юные техники Соловьиного края» для участников и победителей Региональных конкурсов по техническому творчеству. - учебно-тренировочные сборы для подготовки обучающихся к Всероссийской 	I-IV квартал 2022 г., далее-ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)	Управление, ИМЦ, МОЦ, ОО	Информационная справка	<p>Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты</p> <p>Поддержана реализация лучших практик по обновлению содержания технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе каникулярных профориентационных школ, организованных образовательными организациями (в том числе для повышения успешности</p>

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1	2	3	4	5
<p>олимпиаде школьников олимпиаде на базах регионального центра выявления и поддержки одаренных детей, ведущих организаций высшего образования региона в каникулярные периоды</p> <ul style="list-style-type: none"> - Областной конкурс рисунков по правилам дорожного движения «Детству – безопасные дороги» - Фестиваль национальных культур «Я, ты, он, она – вместе дружная семья» - Областной конкурс «Свет Рождества» - Областной конкурс-выставка «Богатство страны Светофории» - Областной фестиваль художественного творчества «Я вхожу в мир искусств» - региональный отборочный этап Большого Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества - Областной фестиваль «Правила дорожного движения – наши верные друзья» - Региональный этап Всероссийского детского фестиваля «Наследники традиций» - Областной фестиваль «Мир творчества». - Областной конкурс юных чтецов «Живая классика» - региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» - Областной фестиваль технического творчества 				детей, имеющих низкие образовательные результаты)

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - региональный отборочный этап Большого Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества - Областной конкурс волонтерских отрядов, пропагандирующих здоровый образ жизни - Областной литературно-художественный конкурс «Гренадеры, вперед» - региональный этап Всероссийского литературно-художественный конкурс «Гренадеры, вперед» Региональный этап Всероссийского конкурса «Безопасное колесо» - Областной конкурс «Безопасная трасса – участникам дорожного движения» - Областной конкурс исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество»; - Областная олимпиада по школьному краеведению; - Региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»; - Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»; - Региональные соревнования «Школа безопасности» среди обучающихся образовательных организаций Курской области; 				

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1		2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> - Областной конкурс на знание государственных и региональных символов и атрибутов Российской Федерации; - Областной туристский слет обучающихся образовательных организаций Курской области; - Областной фестиваль юных знатоков истории «Рубежи памяти»; - Целевая программа сетевого взаимодействия Дополнительная общеобразовательная программа на летний период «Азимут - 46»; - Всероссийская олимпиада школьников (Региональный этап) - Олимпиада по физике имени Дж. К. Максвелла для учащихся 7-8 классов (Региональный этап) - Математическая Олимпиада имени Леонарда Эйлера (Региональный этап) - Российская психолого-педагогическая олимпиада школьников им. К.Д. Ушинского (Региональный этап) - Всероссийская акция «Я - гражданин России» (Региональный этап) - Областное массовое мероприятие «Слет юных друзей природы» - «Конкурс юных исследователей окружающей среды «Открытия 2030» 				
48.	Организация участия в региональных	II квартал	Управление,	Информационная	Доля детей в возрасте

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1		2	3	4	5
	олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений	2022 г., далее-ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)	ИМЦ, МОЦ, ОО, ДШИ	справка	от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
49.	Организация участия в областном конкурсе программ по летнему отдыху	III квартал 2022 г., далее-ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)	ИМЦ, МОЦ	Информационная справка	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
50.	Организация участия в региональных этапах общероссийских конкурсов «Лучшая детская школа искусств», «Лучший преподаватель детской школы искусств» и "Молодые дарования России"	ежегодно	ДШИ	Информационная справка	Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты
51.	Организация участия в региональных этапах всероссийских конференций и методических мероприятий, посвященных	ежегодно	ДШИ	Информационная справка	

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1		2	3	4	5
	сохранению традиций и развитию отраслевой системы дополнительного образования в области искусств, в том числе по вопросам реализации дополнительных предпрофессиональных программ, значимых для развития и (или) сохранения традиций отечественного искусства, кадрового обеспечения отрасли культуры				
52.	Создание условий для учета достижений обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам при формировании цифрового портфолио обучающегося в составе федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в том числе учет указанных достижений при формировании индивидуальной образовательной траектории обучающегося	III квартал 2024 г., (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)	Управление, ИМЦ, ОО	Аналитическая справка	
53.	Обеспечение наполнения единого национального портала дополнительного образования детей лучшими практиками, методическими разработками	ежегодно	Управление, ИМЦ, МОЦ	Аналитическая справка	
54.	Содействие в наполнении портала художественного образования, включая всероссийскую методическую базу, лучшими практиками, методическими разработками в области искусств.	ежегодно	ДШИ	Аналитическая справка	
55.	Использование реестра примерных адаптированных дополнительных	IV квартал 2022 г., далее-	Управление, МОЦ, ОО	Адаптированная дополнительная	Разработаны примерные адаптированные

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1		2	3	4	5
	общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.	ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)		общеобразовательная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов	дополнительные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. Нарастающий итог
56.	Вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, физкультурные и спортивные мероприятия	III квартал 2023 г., далее-ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)	Управление, МОЦ, ОО	Информационная справка	Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. Нарастающий итог

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1		2	3	4	5
57.	<p>Организация участия в региональном проекте для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Областная выставка детского творчества обучающихся отдельных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам - Областной фестиваль детского творчества «Мы можем всё» (для детей с ОВЗ) - Областные спортивные соревнования обучающихся образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья 	<p>II - III квартал 2022 г., далее - ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)</p>	<p>Управление, ИМЦ, МОЦ, ОО</p>	<p>Информационная справка</p>	<p>Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием</p> <p>Оценка удовлетворенности обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) доступностью и качеством предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного</p>
58.	<p>Предоставление информации для размещения в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" сведений об организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы</p>	<p>IV квартал 2022 г., далее - ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)</p>	<p>Управление</p>	<p>Информационная справка</p>	<p>Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием</p>
59.	<p>Обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ по направленностям, обеспечивающих формирование ключевых компетентностей, связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием</p>	<p>III квартал 2023 г., далее - ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до</p>	<p>Управление, ИМЦ, МОЦ, ОО</p>	<p>Информационная справка</p>	<p>Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием</p>

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1		2	3	4	5
	человека	фактического срока исполнения)			
60.	Организация участия в семинаре-практикуме для административных и педагогических работников системы дополнительного образования детей Курской области по разработке и обновлению содержания дополнительных общеобразовательных программ по направленностям, обеспечивающих формирование ключевых компетентностей, связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека	III квартал 2023 г., (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)	Управление, ИМЦ, МОЦ	Информационная справка	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием Организована подготовка педагогов дополнительного образования
61.	Обеспечение управления детской школой искусств органами исполнительной власти Курской области в области культуры в целях проведения единой государственной политики в сфере художественного образования	IV квартал 2022 г., далее ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)	Комитет по культуре Курской области, ДШИ	Информационная справка	Доля образовательных организаций дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел»,

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1		2	3	4	5
					находящихся в ведении органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области культуры
III. Развитие материально-технического обеспечения и инфраструктуры дополнительного образования детей					
62.	Создание условий для обучения детей по модели «Школа полного дня» - создание новых инфраструктурных сущностей в рамках реализации национального проекта «Образование: Центры «Точка роста» будет создано: 2022 – 1; 2023 - 1; 2024 – 4.	IV квартал 2022 г., далее- ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)	Управление, ИМЦ	Информационная справка	
63.	Сохранение детской школы искусств в Кореневском районе	IV квартал 2022 г., далее- ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)	Комитет по культуре Курской области	Информационная справка	Доля образовательных организаций дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1		2	3	4	5
					художественных ремесел», находящихся в ведении органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области культуры
64.	Сохранение детско-юношеской спортивной школы	IV квартал 2023 г., далее -ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)	Управление	Справка обоснования	Сохранена сеть организаций дополнительного образования
IV. Развитие кадрового потенциала - системы дополнительного образования детей					
65.	Организация подготовки и непрерывного повышения квалификации управленческих и педагогических кадров дополнительного образования детей	IV квартал 2022 г., далее-ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)	Управление, ИМЦ, ДДТ, ДЮСШ, ДШИ	Аналитическая справка	Организована подготовка педагогов дополнительного образования
66.	Включение педагогов дополнительного образования в деятельность профессиональных сообществ педагогов	I квартал 2023 г., далее ежегодно	Управление, ИМЦ, ДДТ, ДЮСШ, ДШИ	Информационные материалы	Организована подготовка педагогов дополнительного образования

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1		2	3	4	5
	дополнительного образования региона по направленностям	(не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)			
67.	Участие в региональном этапе конкурсов профессионального мастерства в целях поддержки и профессионального развития специалистов системы дополнительного образования детей, в том числе среди педагогических работников, осуществляющих обучение детей по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств и дополнительным образовательным программам спортивной подготовки, в том числе проведение регионального этапа Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств»	ежегодно	Управление, ИМЦ, ДШИ	Информационная справка	Организовано участие педагогов дополнительного образования
68.	Участие в региональном конкурсе по учебно-методическому обеспечению сферы дополнительного образования	IV квартал 2023 г., далее ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)	Управление, ИМЦ	Информационная справка	Организовано участие педагогов дополнительного образования

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1		2	3	4	5
69.	Участие в областном конкурсе профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»	II - III квартал 2022 г., далее ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)	Управление, ИМЦ	Приказ управления «Об итогах проведения муниципального этапа Областного конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»	Организовано участие педагогов дополнительного образования
70.	Участие во Всероссийских конкурсах: - Всероссийский конкурс программно-методических разработок «Панорама методических кейсов дополнительного образования» - Всероссийский конкурс образовательных практик по обновлению содержания и технологий дополнительного образования - Всероссийский конкурс «Арктур»	II квартал 2022 г., далее ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)	Управление	Информационные материалы	Организована подготовка педагогов дополнительного образования
71.	Участие в проведении учебно – тренировочных сборов для потенциальных участников конкурсов профессионального мастерства	I квартал 2022 г., далее ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до	Управление, ИМЦ	Информационные материалы	Организована подготовка педагогов дополнительного образования

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1		2	3	4	5
		фактического срока исполнения)			
72.	Использование в работе актуальных дополнительных профессиональных программ повышения квалификации управленческих и педагогических кадров дополнительного образования детей. Размещение их в федеральном реестре дополнительных профессиональных программ	2022 г. далее-ежегодно	Управление, ИМЦ	Информационная справка	Организована подготовка педагогов дополнительного образования
73.	Сопровождение деятельности профессионального сообщества педагогических работников системы дополнительного образования детей Кореневского района	2022 г. далее - ежегодно	Управление, ИМЦ, МОЦ	Информационная справка	Организована подготовка педагогов дополнительного образования
74.	Выявление и распространение лучших практик наставничества в системе дополнительного образования детей	2022, далее-ежеквартально	Управление, ИМЦ	База лучших практик наставничества	Организована подготовка педагогов дополнительного образования
75.	Создание условий для развития института наставничества в системе дополнительного образования детей	2022, далее-ежеквартально	Управление, ИМЦ	Информационные отчеты	Организована подготовка педагогов дополнительного образования
76.	Участие в региональном конкурсе наставников, в том числе для педагогов дополнительного образования	2022 г., далее - ежегодно.	Управление, ИМЦ	Информационные материалы	Организована подготовка педагогов дополнительного образования
77.	Привлечение квалифицированных педагогических кадров в организации дополнительного образования, в том числе расположенные в сельской местности	I квартал 2023 г., далее ежегодно (не позднее 15	Управление, ДДТ, ДЮСШ	Информационные материалы	Организована подготовка педагогов дополнительного образования

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1		2	3	4	5
		рабочих дней до фактического срока исполнения)			
78.	Участие в ярмарке вакансий в системе дополнительного образования Курской области	II квартал 2023 г., далее ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)	ИМЦ, ДДТ, ДЮСШ	Информационные материалы	Организована подготовка педагогов дополнительного образования
79.	Осуществление мер поддержки для молодых специалистов, работающих в системе дополнительного образования, содействие их профессиональному развитию	IV квартал 2023 г., далее ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)	Управление, ИМЦ, ДДТ, ДЮСШ	Информационные материалы	Организована подготовка педагогов дополнительного образования
80.	Организация участия в Межрегиональной молодежной педагогической школы	II квартал 2022 г, далее-ежегодно	Управление, ИМЦ		Организована подготовка педагогов дополнительного образования
81.	Выявление и распространение лучших практик наставничества в системе дополнительного образования детей	II квартал 2023 г., далее ежегодно	Управление, ИМЦ	Аналитическая справка	Организована подготовка педагогов дополнительного образования

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1		2	3	4	5
		(не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)			
82.	Организация участия в региональном конкурсе лучших практик наставничества «Я-наставник» в дополнительном образовании по следующим направлениям наставничества: номинация педагог-наставник; номинация наставник молодого педагога дополнительного образования	ежегодно	Управление, ИМЦ, МОЦ	Информационная справка	Организована подготовка педагогов дополнительного образования
83.	Создание условий для развития института наставничества в системе дополнительного образования детей	IV квартал 2024 г., далее ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения)	Управление, ИМЦ	Информационная справка	Организована подготовка педагогов дополнительного образования
V. Управление реализацией Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года					
84.	Участие в реализации федеральных и региональных программ поддержки и развития отраслевых систем дополнительного образования детей, актуализация региональных и	IV квартал 2022 г., далее ежегодно (не позднее 15 рабочих дней	Управление, ИМЦ, МОЦ	Информационная справка	

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1		2	3	4	5
	муниципальных программ (планов мероприятий ("дорожных карт") по развитию дополнительного образования детей	до фактического срока исполнения)			
85.	Мониторинг исполнения плана мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, I этап (2022 - 2024 годы).	IV квартал 2022 г., далее ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока	Управление, ИМЦ, МОЦ, ОО	Аналитическая справка	
86.	Мониторинг соответствия муниципальной системы дополнительного образования детей (за исключением системы дополнительного образования в области культуры и искусств) целям и задачам целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	ежегодно	Управление, ИМЦ, МОЦ	Информационная справка	Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей.
87.	Проведение мониторингов: 1. Мониторинг наполнения региональной информационной системы «Навигатор дополнительного образования детей Курской области». 2. Мониторинг наполнения модуля «Одаренные дети» в автоматизированной информационной системе «Навигатор дополнительного образования детей Курской области».	ежегодно	ИМЦ, МОЦ	Аналитическая справка	Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей.

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1		2	3	4	5
	<p>3. Мониторинг образовательных организаций, реализующих программы физкультурно-спортивной направленности.</p> <p>4. Мониторинг образовательных организаций, реализующих программы туристско-краеведческой направленности.</p> <p>5. Мониторинг образовательных организаций, реализующих программы социально-гуманитарной направленности</p> <p>6. Мониторинг образовательных организаций, реализующих программы естественнонаучной направленности</p> <p>7. Мониторинг образовательных организаций, реализующих программы художественной направленности</p> <p>8. Мониторинг образовательных организаций, реализующих программы технической направленности</p>				
88.	<p>Предоставление информации для мониторинга практики внедрения в субъектах Российской Федерации системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, включая анализ таких показателей, как количество детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, участие негосударственных</p>	<p>IV квартал 2022 г., далее ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока</p>	<p>Управление, ИМЦ, МОЦ</p>	<p>Аналитическая справка</p>	<p>Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей.</p>

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1		2	3	4	5
	организаций, уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся качеством дополнительного образования (за исключением детских школ искусств, организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки с 1 января 2023 г.)				
VI. Иное					
89.	Участие в реализации программы развития детско-юношеского спорта в Курской области до 2030 года		Управление, ИМЦ, ДЮСШ	Аналитическая справка	Сохранена сеть организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в ведении органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере физической культуры и спорта